

План реализации сетевого инновационного проекта  
 Методическое сообщество школ  
 «Студия дидактических решений: Контекст-Грамотность-Компетенции»  
 на 2025-2026 учебный год

Этапы	Направление деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
1 – проектировочный этап 1.09.25-30.10.25	Планирование и организация деятельности методического сообщества школ	1. Приказы о создании проектных команд	Школы-участники проекта	Руководители проектных команд	Приказ	29.08.2025
		2. Создание сетевого координационного Совета проекта	Сетевое взаимодействие	Руководители проектных команд	Приказ	01.10.2025
		3. Разработка плана реализации проекта на 2025-2026 уч.год	Сетевые предметные студии	Совет руководителей проектных команд	План	10.10.2025
		4. Создание сетевых предметных студий	Сетевое взаимодействие, интернет-взаимодействие	Руководители проектных команд	Приказ о создании сетевой предметной студии	23.10.2025
2 – исполнительский этап 1.11.25-31.08.26	Разработка и апробация дидактических и методических материалов	Обобщение и описание опыта формирования академической и функциональной грамотности	Методическое сообщество	Участники проектных команд в рамках деятельности сетевых студий	Методическое пособие	31.12.2025
		Разработка и апробация дидактических материалов	Сетевые предметные студии	Педагоги-участники сетевых предметных студий	Комплексы контекстных заданий по темам предметов учебного плана, направленные на формирование совокупности академической и	Согласно плану деятельности сетевых предметных студий

Этапы	Направлени я деятельност и	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируе мые результаты и формы их представлени я	Сроки
					функционал ьной грамотности	
		Разработка примерных сценарных планов уроков с использованием контекстных заданий	Сетевые предметные студии	Педагоги- участники сетевых предметных студий	Сценарные планы уроков	Соглас но плану деятел ьности сетевы х предме тных студий
		Разработка опросника для педагогов	Методическое сообщество	Совет руководителе й проектных команд	Опросники	30.01. 2026
		Организация и проведение мониторинга оценки сформированнос ти академической и функциональной грамотности у школьников	Образователь ные организации – участники проекта	Руководители и координаторы проекта	Результаты мониторинга	Май, 2026
		Анализ результатов апробации разработанных дидактических материалов	Образователь ные организации – участники проекта	Руководители проектных команд	Аналитическ ая справка	Июнь 2026 г,
		Подготовка промежуточного отчета о деятельности региональной инновационной площадки	Образователь ные организации – участники проекта	Руководители проектных команд	Отчет	15.06. 2026
3 - заключит ельный 1.05.27 – 15.06.27	Диссемина ция результато в и подведение итогов	Размещение на сайтах школ- участниц проекта информации о ходе и результатах	Сайты образовательн ых организаций – участников проектов	Руководители проектных команд	Информация на сайтах школ	В течени е учебно го года

Этапы	Направлени я деятельност и	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируе мые результаты и формы их представлени я	Сроки
	реализации проекта	реализации проекта				
		Проведение научно- практических семинаров по проблемам разработки и использования комплекса контекстных заданий в образовательной деятельности школьников.	Образователь ные организации – участники проекта	Руководители проектных команд, координаторы проекта от каждой школы	Открытый окружной семинар в декабре 2025 года	В течени е учебно го года
		Публикация научно- методических статей о ходе и результатах проекта.	Научно методические журналы, сборники научно- практических конференций.	Участники проекта	Статьи	31.08. 2026